



	<b>ACTAS DE REUNIÓN</b>
	<b>PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL</b>

<b>ACTA # 21</b>		
Fecha: 2 de agosto de 2018	Hora de Inicio: 14:00	Hora de Finalización: 15:30
Departamento: Antioquia	Municipio: Medellín	Dirección: Universidad de Antioquia. Bloque 22 Asociación de profesores
Actores: María Cecilia Plested A., Adriana Lucía Díaz Valencia, John Acevedo, Erika Arenas, Isabel Cañola		
Objetivos: <b>Plan de trabajo y responsabilidades del proyecto 2017-2019</b>		
Descripción del contexto: Debido a que varias tareas se encuentran retrasadas y el tiempo apremia es fundamental que se tenga el cronograma presentado como la brújula a seguir por cada uno de los tres grupos de investigación. Es necesario que cada integrante mantenga su ritmo de tareas para lograr sacar adelante cada compromiso en el tiempo que queda		
Metodología: <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación, análisis y puesta en común</li></ul>		
Actividades realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó un recuento de todas las tareas y actividades realizadas desde la aprobación del proyecto marzo de 2017.</li><li>• Se precisó la importancia de asistir a las reuniones en los horarios que se convoquen, los cuales fueron concertados y consignados en una tabla de horarios. No hubo objeciones.</li><li>• Se habló de todas las actividades que se tienen represadas y las actividades y tareas que se deben realizar para poder terminar el proyecto en julio de 2019 y tener el tiempo necesario que exige el proceso de avales internos en UdeA para su entrega en septiembre de 2019</li><li>• Se precisó el procedimiento tanto del papeleo para las salidas de campo, como lo que se debe entregar en la segunda visita de retroalimentación a cada pueblo visitado. Se puntualizó sobre la responsabilidad de cada equipo con sus tareas puntuales y aquellas que se comparten. A modo de ejemplo, aun no se han recibido las transcripciones de la salida a Granada.</li><li>• Se informó que la estudiante de Doctorado saldrá para Alemania, dos objetivos una pasantía de investigación y mejoramiento del alemán, este último aspecto es fundamental para el trabajo posterior.</li></ul>		
Resultados: <ul style="list-style-type: none"><li>• Se debe darle ID y clave a los chicos del Semillero GITT para que puedan entrar a la página del proyecto.</li><li>• Enviar los formatos de Diario de Campo a los chicos del Semillero GITT</li><li>• Salidas de campo → Hay que revisar el procedimiento de la entrega de formatos según las fechas estipuladas para asignación de viáticos por la Escuela de Idiomas y debe tener el visto bueno de la profesora Lucía para que luego la profesora Cecilia pueda firmarlo también y la Dirección lo avale.</li><li>• Salidas de campo → Revertir las salidas para la entrega de la información</li><li>• Salidas de campo → Retroalimentación a las comunidades depende de lo que se recogió en las entrevistas.</li><li>• Salidas de campo → Donde no se pueda montar la Red en digital (por el asunto de accesibilidad) se enviarán carteleras/ Plegables/Cartillas</li><li>• Salidas de campo → Sobre las entrevistas. En GRANADA se recogieron 4 entrevistas, cuya duración está entre 45 y 150 minutos. En SAN CARLOS se recogieron 5 entrevistas, , cuya duración mínima fue 45 minutos.</li><li>• Erika explica cuáles son las preguntas centrales como:[Mujeres víctimas: ¿Cómo se vivió el conflicto armado? Violencia sexual]</li><li>• TAREAS→ Erika debe enviar los protocolos de seguridad + formatos de entrevistas para poder hacer el rastreo correspondiente</li></ul>		



	<b>ACTAS DE REUNIÓN</b>
	<b>PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>TAREAS → Volver a pedir las transcripciones de las entrevistas que ya Juan David y Alejandra debieron haberlas enviado</li></ul>
Cumplimiento de objetivos propuestos: ✓ se cumplieron. Se anexa el cronograma de tareas
Recursos utilizados: Tablero, toma de notas
Registro visual: NO
Firma: MARIA CECILIA PLESTED ALVAREZ (Investigadora principal del proyecto) 